

1. ชื่องาน/โครงการ : พัฒนางานวัดผลและการสร้างข้อสอบมาตรฐาน
2. ลักษณะงาน/โครงการ : ต่อเนื่อง
3. กลยุทธ์ : ที่ 3 สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ วิจัย และนวัตกรรม  
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ
4. กรอบงาน (ประกันคุณภาพ) : มาตรฐานที่ 1, 5, 9, 10, 11
5. ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน : ข้อ 4 พัฒนาระบบการเรียนการสอน

## 6. หลักการและเหตุผล

การพัฒนางานวัดผลและการจัดระบบงานวัดผล-ประเมินผลการเรียนของโรงเรียนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยการจัดขบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนคิดเป็นทำ เป็นแก้ปัญหาได้ การวัดประเมินผล การศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพ ของข้อสอบให้มีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่นและมีอำนาจจำแนก ผ่านการวิเคราะห์หาคุณภาพให้เป็นข้อสอบที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถจัดเก็บและพัฒนานำมาใช้ได้ อีก โดยการจัดเก็บไว้ในแผ่น CD หรือจัดเก็บไว้ในคลังข้อสอบ ของโรงเรียนและคลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาต่อไป

## 7. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล เพื่อให้ครูอาจารย์ได้ศึกษา ค้นคว้า และใช้ อ้างอิง ให้สอดคล้องกับหลักการวัดผลประเมินผลและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีศึกษา พุทธศักราช 2551
2. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และประเมินผลข้อสอบของโรงเรียนให้เป็นข้อสอบ มาตรฐานที่มีคุณภาพ โดยใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งจะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนิเทศ งานวิชาการเชิงปฏิบัติ การสอนในชั้นเรียนที่มี ประสิทธิภาพ

## 8. เป้าหมาย

### เชิงปริมาณ

- ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบ เพื่อวัดผลประเมินผล ได้ถูกต้องตามหลักการวัดผล ประเมินผลโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยละ 80 ขึ้นไป
- ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ข้อสอบในรายวิชาที่สอนได้ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป

## เชิงคุณภาพ

- ครูผู้สอนทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญการวัดผลประเมินผล
- ครูผู้สอนได้พัฒนาการสร้างแบบทดสอบ และหาคุณภาพของแบบทดสอบได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

## 9. สถานที่ดำเนินการ

ห้องวัดผลประเมินผล โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

## 10. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559

## 11. วิธีดำเนินการ

ขั้นตอน	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 2. ประชุมวางแผนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 3. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ	1 – 15 พ.ค. 58	คณะกรรมการวิชาการ ครูอาคม และคณะ
2. ขั้น ดำเนินการ	1. กำหนดปฏิทินแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน ฝ่ายวิชาการ และงานทะเบียน 2. จัดทำคลังข้อสอบ / วิเคราะห์ข้อสอบ 3. ประกาศผลนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง80% 4. ตรวจสอบชุด ปพ.5ต และชุดปพ.5ป 5. ประกาศผลสอบรายภาค และรายปี 6. ดำเนินการสอบแก้ 0,ร,มส,มผ และ ติดตามนักเรียนที่ ปัญหาในการเรียน 7. จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาข้อสอบ 8. จัดซื้อสมุดประเมินผล ปพ5 ต/ ปพ5 ป 9. ปรับปรุงพัฒนาห้องวัดผล 10. พัฒนาปรับปรุงงานสารสนเทศ	15 – 30 พ.ค. 58 ตลอดปี 13 ก.ย.58/15 ก.พ.59 20 ต.ค.58/1 ก.พ.59 12 ต.ค.58/6 มี.ค.59 12 พ.ย 58/5มี.ค.59 16 พ.ค 58/ 1 พ.ย.58 16 พ.ค. 58 30พ.ค.58/ 30เม.ย.59 30พ.ค.58/ 30เม.ย.59	คณะกรรมการวัดผลและคณะ งานทะเบียน ครูอาคม,ครูกาญจนา ” ” ครูกาญจนา /คณะ ครูอาคม และคณะ ครูอาคม/ครูกาญจนา ครูอาคม ครูอาคม/กาญจนา ครูกาญจนา/ครูนิตยา
3. ขั้นตรวจสอบ ประเมิน	นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงาน	15-30 ก.ย. 58 และ 15-30 มี.ค.59	วิชาการ
4. แก้ไขปรับปรุง	สรุปผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร	1 – 30 มีนาคม 2559	ครูอาคม และคณะ

## 12. เนื้อหาสาระ

(เฉพาะโครงการงานการอบรมสัมมนา)

## 13. ค่าใช้จ่าย

งาน/โครงการนี้ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 217,300 บาท จำแนกตามรายละเอียดต่อไปนี้

กิจกรรม	แหล่งที่มาของงบประมาณ			
	เงินอุดหนุน	งปม.	อื่นๆ	รวม
1. จัดทำคลังข้อสอบวิเคราะห์ข้อสอบ		2,000	-	2,000
2. สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาแบบทดสอบ		149,500	-	149,500
3. ซื้อสมุดประเมินผล		62,800	-	62,800
4. ดำเนินการสอบแก้ 0 , ร , มส , มผ		1,000	-	1,000
5. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		2,000	-	2,000
<b>รวม</b>		<b>217,300</b>	<b>-</b>	<b>217,300</b>

## 14. การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
2. ติดตามการการใช้ ปพ5-ต ปพ5-ป เพื่อหาข้อบกพร่องและหาวิธีแก้ไข
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 2 ครั้ง/ปี เพื่อพัฒนางานวัดผลให้มีประสิทธิภาพ
4. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นสถิติ และเอกสาร มอบให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการเรียนการสอน

## 15. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ

คณะกรรมการงานวัดผล – ประเมินผล ประกอบด้วย

1. นายอาคม สุทธิประภา หัวหน้า
2. นางสุกัญญา ปรีชา กรรมการ
3. นางกาญจนา พลโลหะ กรรมการ
4. นางสาววีชราภรณ์ มาติยา กรรมการและเลขานุการ

## 16. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ฝ่ายวิชาการ
2. งานทะเบียน
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. ฝ่ายกิจการนักเรียน
5. งานพัสดุ
6. สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยเอ็ดเขต 1

## 17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ครูได้มีการพัฒนาการสร้างแบบทดสอบและหาคุณภาพข้อสอบได้อย่างถูกต้อง  
หลักการวัดผล-ประเมินผล
2. ครูมีผลงานด้านวิชาการที่มีคุณภาพ
3. นำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาใช้ในทิศทางการเรียนการสอน
4. การปฏิบัติงานวัดผลสำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. การจัดเก็บเอกสาร-การค้นหาข้อมูลเป็นระบบเข้าเกณฑ์มาตรฐาน

.....

ภาคผนวกโครงการ

รายละเอียดรายจ่ายตามโครงการ

โครงการนี้ใช้เงินทั้งสิ้น 217,300 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ/กิจกรรม	เป้า หมาย	ราคาต่อ หน่วย	แหล่งงบประมาณ			
			อุดหนุน	งปม	อื่นๆ	รวม
1. จัดทำคลังข้อสอบวิเคราะห์ ข้อสอบ				2,000	-	2,000
2. สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนา แบบทดสอบ						
2.1 กระดาษคำตอบ แบบ 80 ข้อ	1,500ห่อ	54		81,000	-	81,000
2.2 ซองแบบทดสอบ	15 กล่อง	3,500		52,500	-	52,500
2.3 อุปกรณ์สำนักงาน	100%			16,000	-	16,000
3. ซื้อสมุดประเมินผล						
3.1 กิจกรรมแนะแนว	300 เล่ม	10		3,000	-	3,000
3.2 กิจกรรมเครื่องแบบ	300 เล่ม	10		3,000	-	3,000
3.3 ปพ5 - ต	1,100 เล่ม	25		27,500	-	27,500
3.4 ปพ5 -ป	1,100 เล่ม	25		27,500	-	27,500
3.5 ป.พ. IS	120 เล่ม	15		1,800	-	1,800
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มี เวลาเรียนไม่ถึง 80 % “มส”				-	-	
5. ประกาศผลสอบ(กรอกเกรด) ตรวจ ปพ5-ต ปพ5-ป				-	-	
6. ดำเนินการสอบแก้ 0 , ร , มส ,มผ				1,000	-	1,000
7. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน				2,000	-	2,000
<b>รวม</b>				<b>217,300</b>	<b>-</b>	<b>217,300</b>